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Premessa

L'attivita di monitoraggio delle opere pubbliche rappresenta un valido supporto per gli Amministratori
dell’Ente, sia per l'attivita di programmazioni future, sia per I'attivita di rendicontazione verso i cittadini.

| dati riportati nella seguente relazione periodica di monitoraggio servono dunque ad illustrare tutto il
percorso degli investimenti pubblici, dalla programmazione fino al termine del processo.

Le informazioni riguardano:

e itempi relativi allo stato di avanzamento dell'opera
e jvaloridelle risorse investite
e | flussi contabili e finanziari movimentati.

1. Introduzione

Il principio contabile applicato della programmazione (Allegato 4/1 al D. Lgs. 118 del 2011) prevede che il
Documento unico di programmazione (DUP) comprenda il programma triennale delle opere pubbliche
nonché I'elenco annuale delle opere da realizzare. La Sezione operativa del DUP deve contenere la
programmazione dettagliata delle opere pubbliche, relativamente all'arco temporale di riferimento del DUP
stesso.

La programmazione degli appalti pubblici deve rispettare una serie di requisiti fondamentali, volti a
garantire che la programmazione sia coerente con le strategie e le risorse dell’ente pubblico.

In primo luogo, i programmi triennali devono essere adottati nel rispetto dei documenti
programmatori dell’ente. Questi documenti includono il Documento Unico di Programmazione (DUP) e il
bilancio di previsione.

Inoltre, i programmi triennali devono essere coerenti con il bilancio dell’ente ed essere percio
finanziariamente sostenibili. Se un appalto non e coperto dal bilancio dell’ente, non puo essere incluso nel
programma triennale.

Entro il 31 luglio di ogni anno
I

la Giunta Comunale é tenuta a presentare al Consiglio Comunale lo
schema del programma triennale dei lavori pubblici pari o superiore alla
soglia di 150.000,00 euro con il relativo elenco annuale contestualmente
alla presentazione del DUP ai sensi degli artt. 151, comma 1 e 170, comma
4, del D.Lgs. n.267/2000

Entro il 15 novembre di ciascun anno

I

con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta
presenta la nota di aggiornamento al DUP che avra la medesima struttura
del DUP approvato precedentemente, sostituendolo;

Entro il 31 dicembre di ciascun anno \

a sua volta il Consiglio Comunale provvede ad approvare il DUP prima
dell’adozione del Bilancio di previsione.
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In particolare, si richiamano i termini previsti per I'approvazione definitiva del programma triennale delle
opere pubbliche dall’ Allegato 1.5, comma 5, del D. Lgs n. 36/2023 concernente le modalita di redazione,
approvazione, aggiornamento e modifica del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco
annuale, gli obblighi informativi e di pubblicita: “Successivamente alla adozione, il programma triennale e
I'elenco annuale sono pubblicati sul sito istituzionale del committente e ne é data comunicazione alla Banca
dati nazionale dei contratti pubblici.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni en-
tro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo. L’approvazione definitiva del programma trien-
nale, unitamente all’elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi
trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro ses-
santa giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo, nel rispetto di quanto previsto dal comma 4, e con
pubblicazione in formato open data presso i siti informatici della stazione appaltante e dell’ente conceden-
te. stazioni appaltanti o gli enti concedenti possono adottare ulteriori forme di pubblicita purché queste sia-
no predisposte in modo da assicurare il rispetto dei termini di cui al presente comma”.

La Programmazione dei lavori pubblici

Con il nuovo Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 36/2023), entrato in vigore dal 1° aprile
2023 e le cui disposizioni hanno acquisito efficacia dal 1° luglio 2023, sono state introdotte alcune modifiche
alla disciplina attuale riguardante la programmazione degli appalti pubblici. Queste modifiche comportano
un aumento delle soglie di valore a partire dalle quali diventa obbligatorio pianificare un progetto.

Nello specifico, I'articolo 37 del Codice regola la programmazione, mentre I'Allegato 1.5, che sostituisce il
Decreto Ministeriale n. 14/2018, contiene le disposizioni dettagliate e le schede da utilizzare.

La riduzione da tre a due livelli di progettazione, prevista dal nuovo codice, ha comportato, di conseguenza,
la modifica e la semplificazione della documentazione tecnica necessaria per poter inserire gli interventi nel
programma triennale dei lavori pubblici e nell’elenco annuale.

Si passa cosi ad un processo di progettazione unitario, senza soluzione di continuita, articolato su due livelli
(art. 4 all 1.7), in cui si rafforza il primo livello — Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica (PFTE) il quale
“contiene tutti gli elementi necessari per il rilascio delle autorizzazioni ed approvazioni” e “per I'avvio della
procedura espropriativa” (art. 41, comma 6 lett. e) ed f) del D.Lgs. 36/2023), mentre al secondo livello
troviamo il progetto esecutivo che contiene la mera ingegnerizzazione delle lavorazioni.

Livelli della progettazione di lavori pubbilici (D. Lgs. 36 del 2023, art. 41 e all. 1.7, art. 4)
a) progetto di fattibilita tecnica ed economica (PFTE)
b) progetto esecutivo

In merito alla programmazione, riassumiamo in breve le principali novita relative al Programma delle Opere
Pubbliche, ricordando che il nuovo codice non prevede piu l'approvazione di un livello minimo di
progettazione per l'inserimento dell'opera nel programma triennale delle opere pubbliche, ritenendo
sufficiente l'approvazione di documenti pre-progettuali (DOCFAP e DIP):

e Laprogrammazione dei lavori e delle opere, comprese le complesse realizzate attraverso
concessioni o partenariati pubblico-privato, diventa obbligatoria quando I'importo stimato
raggiunge o supera i 150.000,00 euro (in precedenza, il limite era fissato a 100.000,00 euro),
superiore quindi alla soglia previste per gli affidamenti diretti;
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e | lavori con un importo pari o superiore alla soglia UE (€ 5.382.000,00) possono essere inclusi nei
seguenti documenti:

1. nella programmazione triennale, dopo l'approvazione del Documento di Fattibilita delle
Alternative Progettuali (DOCFAP), come previsto nell’Allegato 1.7, articolo 2;

2. nell’elenco annuale dei lavori, dopo l'approvazione del Documento di Indirizzo della
Progettazione (DIP), come previsto nell’Allegato 1.7, articolo 3;

e Perilavori e le opere con un valore compreso tra 150.000 euro e la soglia UE, non e richiesta la
redazione di alcun documento specifico. Tuttavia, sarebbe consigliabile, ma non obbligatorio,
disporre gia durante la fase di programmazione di un quadro esigenziale o delle necessita, della
stazione appaltante (come indicato nell’articolo 41, comma 2 del Codice e nell’articolo 1, Allegato
I.7) che indica “i fabbisogni, le esigenze qualitative e quantitative del committente, della collettivita
o della specifica utenza alla quale lintervento € destinato, che dovranno essere soddisfatti
attraverso la realizzazione dell'intervento stesso” (art. 1, comma 1, lett. b) all. 1.7).
Per il quadro delle necessita o quadro esigenziale, tali articoli non prevedono alcuna approvazione,
essendo redatto direttamente dal soggetto che rappresenta le esigenze e i fabbisogni e indica gli
obiettivi da perseguire. Trattasi in sostanza di un atto amministrativo di natura ricognitiva e privo di
carattere provvedimentale. Per l'inserimento nell’elenco annuale, nonostante il silenzio del
legislatore, non pare possa prescindersi dal DIP approvato tenuto conto che per includere un’opera
nell'elenco annuale devono essere rispettate alcune condizioni, indicate dall'art. 3, comma 8,
dell’allegato 1.5, (la necessaria previsione in bilancio della copertura finanziaria, la previsione di
avvio della procedura di affidamento nel corso della prima annualita, il rispetto dei livelli di
progettazione minimi di cui all’art. 37 c.2 del codice, la conformita dei lavori agli strumenti
urbanistici vigenti o adottati.). Tali condizioni possono essere assicurate soltanto dall'avvenuta
approvazione del DIP redatto dal responsabile unico del progetto il quale, in base all’art. 3 dell’all.
1.7, deve indicare, tra l'altro, la copertura finanziaria dell’'opera e anche i livelli di progettazione da
sviluppare e i tempi di svolgimento.

e | lavori di manutenzione ordinaria, anche se di valore superiore alla soglia UE di cui all’articolo 14,
comma 1, lettera a), (€ 5.382.000,00), potranno essere inclusi nella programmazione anche senza il
Documento di Fattibilita delle Alternative Progettuali (art.37 comma 2).

e Non devono essere previste nel piano triennale dei lavori pubblici opere di importo inferiore ad €
150.000, pur essendo necessaria la previsione negli strumenti di programmazione operativa, coi
quali si assegnano ai dirigenti le risorse correlate all’'attuazione di obiettivi gestionali (PEG,
nell'ambito del quale il budget viene assegnato ai dirigenti in correlazione ad obiettivi generali, e
alla sottosezione 2.2 del PIAO nella quale confluiscono gli obiettivi operativi di performance).

Schemi tipo per la programmazione dei lavori

Per la redazione della programmazione dei lavori, I’Allegato 1.5 del nuovo Codice conferma gli schemi tipo
gia previsti dal DM 14/2018 (articolo 3, comma 2), che includono:

Scheda A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA: quadro delle
risorse necessarie per la realizzazione dei lavori, suddivise per annualita e fonte di finanziamento.

Scheda B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE: elenco delle opere pubbliche incompiute.
4
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Scheda C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI: elenco degli immobili disponibili che possono essere
oggetto di cessione, compresi quelli disponibili per insussistenza dell’'interesse pubblico nel completamento
di un’opera incompiuta, nonché gli immobili nella disponibilita della stazione appaltante concessi in diritto
di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all’'opera
da affidare in concessione.

Scheda D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA: elenco dei lavori programmati, con indicazione
degli elementi essenziali per la loro identificazione.

Scheda E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE: elenco dei lavori inclusi nell’elenco annuale,
con indicazione degli elementi essenziali per la loro identificazione.

Scheda F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA
TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI: elenco dei lavori previsti nell’elenco annuale precedente
ma non riproposti nell’aggiornamento del programma in quanto non verranno realizzati.

Come gia previsto dal DM 14/2018, nel programma triennale devono essere inserite le opere pubbliche
incompiute e i lavori che possono essere realizzati tramite contratti di concessione o di partenariato
pubblico-privato, nonché i lavori che possono essere realizzati attraverso la cessione del diritto di proprieta
o altri titoli di godimento di beni immobili.

Variazioni al Programma triennale dei Lavori Pubblici (D. Lgs. 36 del 2023 - All. 1.5)

Nel corso dell’esercizio, i programmi triennali dei lavori possono essere modificati, previa approvazione
dell’organo competente, nel caso in cui le variazioni riguardino:

1) La cancellazione di uno o pil lavori gia previsti nell’elenco annuale;

2) L'aggiunta di uno o piu lavori a seguito di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale;

3) L'aggiunta di uno o piu lavori a seguito della disponibilita di finanziamenti non prevedibili al momento
della prima approvazione del programma, compresi i fondi aggiuntivi derivanti da ribassi d’asta o
economie;

4) L'anticipazione della realizzazione di lavori, inclusi nell’elenco annuale, precedentemente previsti per
annualita successive;

5) La modifica del quadro economico dei lavori gia contemplati nell’elenco, qualora siano necessarie risorse
aggiuntive.

Un lavoro che non é stato incluso nell’elenco annuale puo essere realizzato solo se:

A) Risulta necessario a causa di eventi imprevedibili o calamitosi, o per nuove disposizioni di legge o
regolamentari;

B) E possibile realizzare il nuovo lavoro sulla base di un piano finanziario autonomo che non utilizzi risorse
gia previste tra i mezzi finanziari disponibili al momento della formulazione dell’elenco.

Calcolo dell'importo dei lavori ai fini dell’inserimento nel Programma OO.PP.

Parametri concordati dagli uffici tecnici a tal fine:
si considera la base d’asta di € 150.000,00 come riferimento (valore imponibile)
Stima di somme ulteriori:

5% IMPREVISTI
22% IVA
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10% SPESE TECNICHE
Totale circa il 37% di somme a disposizione

Formula per calcolare importo lavori ai fini dell’inserimento nel Programma OO.PP.:
€ 150.000*1.37=205.500,00 Euro -importo di lavori Lordo

considerando una percentuale approssimativa compresa tra I'1,35 e 1'1,40,

Si possono ritenere idonei all'inserimento nel piano i lavori >= 200.000,00 Lordi

Conservazione del fondo pluriennale vincolato dell’intero quadro economico dell’opera per spese di
investimento non ancora impegnate (All. n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 — punto 5.4.9 cosi come emendato dallo
schema di decreto della Commissione Arconet per il diciassettesimo aggiornamento dei principi contabili
con le novita introdotte dal nuovo codice degli appalti (D. Lgs. 36/2023), discusso il 17 luglio u.s. ed in attesa
di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

A) investimenti di importo PARI O SUPERIORE a € 150.000,00

e sufficiente I'avvio delle procedure per I'affidamento della progettazione di fattibilita tecnico — economica.

A condizione che:
a) siano state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell’intera spesa di
investimento
b) lintervento a cui il FPV si riferisce risulti inserito nell’ultimo programma triennale dei lavori
pubblici
e una delle successive, tra le quali:

c) le spese previste nel quadro economico di un intervento inserito nel programma triennale dei lavori
pubblici, sono state impegnate, anche parzialmente, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate,
imputate secondo esigibilita per I'abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilita riguardante
I'accesso al cantiere, per l'allacciamento ai pubblici servizi e per analoghe spese indispensabili per
I'assolvimento delle attivita necessarie per I'esecuzione dell'intervento da parte della controparte
contrattuale;

d) siano state formalmente attivate le procedure di affidamento del progetto di fattibilita tecnica ed
economica. In assenza di aggiudicazione definitiva, entro I'esercizio successivo, le risorse accertate ma non
ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione
disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione
dell’intervento in c/capitale.

e) entro I'esercizio successivo alla validazione del progetto destinato ad essere posto a base della gara
concernente |'esecuzione dell'intervento, sono state formalmente attivate le procedure di affidamento. In
assenza di aggiudicazione definitiva delle procedure di cui al periodo precedente entro I'esercizio
successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono
nell’avanzo di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento
per la riprogrammazione dell’intervento in c/capitale.
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Per procedura formalmente attivata si intende:

a) la pubblicazione del bando di gara o avviso di indizione di gara;

b) la pubblicazione di un avviso di preinformazione, che soddisfi le condizioni di cui all’articolo 81, commi 2 e 3,
del d. Igs. n. 36 del 2023, cui ha fatto sequito la trasmissione dell’invito a confermare interesse, secondo
quanto previsto dall’articolo 89 del medesimo d. Igs. n. 36 del 2023;

c) la trasmissione agli operatori economici selezionati dell’invito a presentare le offerte oggetto della
negoziazione, contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta, nel caso di procedura negoziata
senza pubblicazione di un bando di gara previsto dall’articolo 76 del d. Igs. n. 36 del 2023.

B) investimenti di importo INFERIORE a € 150.000,00

possono essere conservati a FPV, soltanto con I'adozione della determina di aggiudicazione.

Quadro di lettura del documento — Tipologie e Categorie

Tabella 1 - Tipologie
Codice Descrizione

01 Nuova costruzione

02 Demolizione

03 Recupero

04 Ristrutturazione

05 Restauro

06 Manutenzione Ordinaria
07 Manutenzione Straordinaria
08 Completamento

09 Ampliamento

99 Altro

Tabella 2 — Categorie

Codice Descrizione

AO01 01 STRADALI

AO01 02 AEROPORTUALI

AO01 03 FERROVIE

AO01 04 MARITTIME LACUALI E FLUVIALI

AO1 88 ALTRE MODALITA’ DI TRASPORTO

A02 05 DIFESA DEL SUOLO

A02 11 OPERE DI PROTEZIONE AMBIENTE

A02 15 RISORSE IDRICHE

A02 99 ALTRE INFRASTRUTTURE PER AMBIENTE E TERRITORIO
A03 06 PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
A03 16 PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA NON ELETTRICA
A03 99 ALTRE INFRASTRUTTURE DEL SETTORE ENERGETICO
A04 07 TELECOMUNICAZIONE E TECNOLOGIE INFORMATICHE
A04 13 INFRASTRUTTURE PER L'AGRICOLTURA

A04 14 INFRASTRUTTURE PER LA PESCA
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A04 39 INFRASTRUTTURE PER ATTIVITA' INDUSTRIALI
AO04 40 ANNONA, COMMERCIO E ARTIGIANATO

AO5 08 EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA

AO5 09 ALTRA EDILIZIA PUBBLICA

AO5 10 EDILIZIA ABITATIVA

AO5 11 BENI CULTURALI

AO5 12 SPORT E SPETTACOLO

AO5 30 EDILIZIA SANITARIA

AO05 31 CULTO

AO5 32 DIFESA

AO5 33 DIREZIONALE E AMMINISTRATIVO

AO05 34 GIUDIZIARIO E PENITENZIARIO

AO05 35 IGIENICO SANITARIO

AO5 36 PUBBLICA SICUREZZA

AO05 37 TURISTICO

AO06 90 ALTRE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE NON ALTROVE CLASSIFICATE
E10 40 STUDI E PROGETTAZIONI

E10 41 ASSISTENZA E CONSULENZA

E10 99 ALTRO

Variazioni al Programma triennale Opere Pubbliche

Riportiamo di seguito il numero e la data delle variazioni al Programma delle Opere Pubbliche che sono sta-
te approvate dall’inizio dell’anno fino al 25 luglio 2024. Per una maggiore completezza del qui presente mo-
nitoraggio i dati sono stati estrapolati dopo la variazione di salvaguardia degli equilibri.

Variazione di CC n. 18 del 08/02/2024
Variazione di CC n. 21 del 20/02/2024
Variazione di GC n. 153 del 08/03/2024
Variazione di CC n. 62 del 16/04/2024
Variazione di GC n. 299 del 19/04/2024
Variazione di CC n. 108 del 25/07/2024
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2. Le opere pubbliche nella programmazione 2024/2026 - elenco annuale 2024
VALORE OPERE ELENCO ANNUALE: 47.512.833,53

VALORE TOTALE DELLE OPERE: 73.746.334,07

(dati aggiornati a luglio 2024)

Dettaglio delle opere pubbliche presenti nell’elenco annuale del Programma 2024/2026

Si illustrano di seguito analiticamente le opere pubbliche inserite nell’Elenco annuale del Pro-
gramma triennale 2024/2026 alla data del 25/07/2024 (delibera di CC n. 108):

cup Descrizione Costi annua-
Secondo an- lita successi- Importo
Primo anno no Terzo anno ve complessivo

J43D21006940004 | Cimitero Comunale opere edili 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
PNRR M2C4 INV 2.2

J41B21011890004 | Sistemazione area fluviale ASIP Magrignano 1.700.000,00 0,00 0,00 0,00 1.700.000,00

J45B22000800004 | Realizzazione parchi giochi inclusivi 2023 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
Realizzazione di pista ciclabile in sede propria,
via Pannocchia e connessione con la viabilita

J41B21001880005 | limitrofa 800.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00
Lavori di manutenzione straordinaria facciate e

J47H21006420004 | gradinate lato Ovest e spogliatoi 750.000,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00

J49D23000180004 | Villa Maria: restauro piano primo 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00

J49D23000200004 | Restauro conservativo porta San Marco 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00

J48H23001030004 | ITS Lavori di ristrutturazione edificio La Guglia 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00

J42B23007920004 | Manutenzione straordinaria edifici scolastici 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
Manutenzione straordinaria impianti sportivi

J42H23002060004 | 2024 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
Ristrutturazione e adeguamento funzionale

J48E23000170004 | fognature bianche 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00
Intervento nuovo impianto sportivo polivalen-
te nel quartiere scopaia. Rifunzionalizzazione

J47H23001800002 | parcheggio via di spagna 600.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00
Impianti antincendio Adeguamento NIDO CO-

J44D23001640004 | LIBRI' 350.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00
Impianti antincendio Adeguamento NIDO ZE-

J44D23001650004 | ROTRE 370.000,00 0,00 0,00 0,00 370.000,00
PNRR Polo scolastico Montenero scuola prima-

J41B22001680006 | ria e secondaria di 1°grado ex via Curiel 10.439.999,76 0,00 0,00 0,00 10.439.999,76

J47B23000080002 | Rifunzionalizzazione Fortezza Vecchia 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 1.220.000,00 0,00 6.220.000,00

J42H23002050002 | Riqualificazione copertura palazzo anagrafe 1.190.085,00 0,00 0,00 0,00 1.190.085,00
Interventi di adeguamento Impianti di Pubblica

J44H23000310006 | llluminazione 210.000,00 0,00 0,00 0,00 210.000,00
Interventi di riqualificazione viale Italia: smon-
taggio baracchine e sistemazione aree pubbli-

J47B23000090004 | che 600.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00
Edificio bagnetti caldi allo scoglio della regina:
realizzazione centro visite area protetta secche

J45E23000110004 | della Meloria -LOTTO 2 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00
Realizzazione nuove strutture di servizio cam-

J42B20000040001 | po scuola 210.000,00 0,00 0,00 0,00 210.000,00
Realizzazione nuova copertura gradinata cam-

J45B23000930004 | po scuola Martelli 600.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00
PNRR M2C4 INV 2.2 intervento di consolida-

J47H21001540004 | mento versante e rifacimento via Falcucci 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00
Realizzazione strada n.2 comparto borgo di

J41B22003820004 | Magrignano 2.050.000,00 0,00 0,00 0,00 2.050.000,00

J41B21011990005 | Abitare Livorno 1.600.000,00 | 3.000.000,00 0,00 0,00 4.600.000,00
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Piazza Sant'Andrea: inserimento alberature
realizzazione vasca, raccolta acque piovane,

J49J21008040001 | nuova pavimentazione con materiali riflettenti. 687.036,00 0,00 0,00 0,00 687.036,00
Edificio Bagnetti Caldi: Scoglio della Regina:
realizzazione centro visite area protetta secche

J47B23000030002 | della Meloria - lotto 1 280.000,00 120.000,00 0,00 0,00 400.000,00
Miglioramento sismico scuola primaria Giu-

J42C21000690001 | seppe Micheli infanzia Lamarmora 1.975.000,00 | 1.875.000,00 0,00 0,00 3.850.000,00

J49C19000000005 | Riqualificazione Piazza Dante 1 lotto 420.374,06 1.850.000,00 0,00 0,00 2.270.374,06

J41E19000010001 | Ristrutturazione Ferrhotel 67.000,00 701.000,00 0,00 0,00 768.000,00
Messa in sicurezza secondo torrino Terme del

J42F24000000004 | Corallo 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
Ristrutturazione torrino Belvedere Parco della

J43F18000060004 | Ceschina 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
PNRR Piani regionali: Polo scolastico Montene-

J41B22001690006 | ro scuola dell’infanzia ex Via Curiel 520.000,00 1.000.000,00 | 1.000.000,00 0,00 2.520.000,00
PNRR M4C1-3.3 realizzazione nuova scuola

J41B22002240006 | secondaria Localita Sgarallino ( ex Pirelli) 528.000,00 2.000.000,00 | 2.752.000,00 0,00 5.280.000,00
Contributo PNRR M5C2 INV 1.3.1 CUP
J44H22000250006 Housing First (ESERCIZIO

J44H22000250006 | 2023) 612.014,83 375.547,00 0,00 0,00 1.027.443,00
PNRR M5C2 INV 1.3.2 CUP J44H22000260006

J44H22000260006 | Stazioni di Posta (ESERCIZIO 2023) 192.048,03 819.000,00 0,00 0,00 1.052.557,00
PNRR M5C2 INV 1.1.2 CUP J44H22000210006
Interventi per vita autonoma anziani non auto-

J44H22000210006 | sufficienti - lavori 734.433,85 435.500,05 0,00 0,00 1.200.000,00
Riqualificazione Area Mercatale Via Buontalen-

J48F22000000004 | ti e Piazza Cavallotti 3.535.000,00 | 1.467.000,00 0,00 0,00 5.200.000,00
Realizzazione Nuovo Mercato Ortofrutticolo

J44E17000190001 | MOF 5.250.000,00 0,00 0,00 0,00 5.377.446,25
Intervento nuovo impianto sportivo polivalen-
te nel quartiere Scopaia. Sistemazioni esterne

J45B23000610004 | e parco sportivo LOTTO 2B 600.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00
ABA-interventi su itinerari principali e varie

J43D23000060004 | strade cittadine 441.000,00 0,00 0,00 0,00 441.000,00

J42H22002330004 | Manutenzione impianti sportivi 2023 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00
Concessione mediante PPP della gestione
dell'lppodromo di Livorno denominato “Fede-
rico Caprilli” 300.842,00 1.109.793,00 | 1.078.604,00 | 2.293.154,00 | 4.782.393,00
Sistema di videosorveglianza per area merca-
tale - lottol. Riqualificazione via Buontalenti

J47G24000050005 | piazza Cavallotti 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00
M5C2-INV.1.1.2 “Percorsi per autonomia dei

J44H22000240004 | disabili" 100.000,00 200.000,00 0,00 0,00 300.000,00

Si evidenzia poi:

47.512.833,53 17.452.840,05 6.050.604,00 2.293.154,00 73.746.334,07

tabella n. 1: illustrazione della suddivisione delle opere tra i centri di responsabilita interessati, del

numero complessivo, , il valore dell’opera nell’annualita considerata e, infine, il suo valore totale.

Ufficio Coordinamento e monitoraggio programmazioni settoriali e PNRR

2024 45 annuale tot opera
Transizione ecologica e smart city 5 1.480.842,00 5.962.393,00
Settore Coordinamento attuativo PNRR 34 37.790.991,53| 59.542.941,07
Mobilita sostenibile e infrastrutture 6 8.241.000,00 8.241.000,00
47.512.833,53 73.746.334,07
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Nel grafico a torta a seguire, vediamo come sono suddivise le opere presenti nell'elenco annuale del pro-
gramma delle opere pubbliche tra i Settori tecnici dell’ente.
N. opere per CRESP elenco annuale OOPP 2024

13% 11%

Transizione ecologica e
smart city

= Settorz Coordinamenta
attuativo PNRR

Mobhilita sostenibile e
infrastrutture

Nei due successivi grafici a torta, possiamo invece vedere la percentuale di risorse in gestione a ciascun
Settore tecnico dell’Ente, rispettivamente sul valore totale e sul valore della prima annualita delle opere
presenti nel Programma opere pubbliche.

Risorse totali per CRESP elenco annuale

OOPP 2024
11% 8% Transizione ecologica
e smart city
= Settore

Coordinamento
attuativo PNRR
Mobilita sostenibile e
infrastrutture

Risorse annuali per CRESP elenco
annuale OOPP 2024

3%
Transizione
ecologicae smart
city

= Settore
Coordinamento
attuativo PNRR

Mobilita sostenibile
e infrastrutture

\

Possiamo facilmente notare che il Settore “Coordinamento attuativo PNRR” & quello si occupa del maggior
numero di opere pubbliche presenti nel Programma; cid comunque non rappresenta un valore assoluto, in
guanto il totale dei lavori pubblici dell’Ente comprende anche le c.d. “opere sottosoglia”, quelle cioé che
prevedono lavori entro 150.000,00 euro che, nel nostro Ente, sono un numero considerevole e che
procederemo ad analizzare nella parte finale della presente relazione.
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grafico n.1: suddivisione delle opere per tipologia e la rispettiva percentuale sul numero delle opere.

m straord con effic energ 2%
m straordinaria

m ordinaria . 2%

restaurc 7%

ristrutturazione
recuperc 4%

demolizione 7%

Dal grafico si evince che, nell’elenco annuale del Programma triennale 2024/2026, il numero piu alto di ope-
re programmate é relativo ad interventi di nuova realizzazione (ad esempio: opere PNRR, realizzazione della
strada n. 2 comparto borgo di Magrignano, sistemazioni esterne e parco sportivo lotto 2b quartiere sco-
paia). Seguono le opere di manutenzione straordinaria (ad esempio: opere PNRR, miglioramento sismico
scuola primaria Giuseppe Micheli infanzia Lamarmora, manutenzione impianti sportivi, quali ad esempio
Complesso Polisportivo “La Bastia”, via Mastacchi, Piscina Neri, Via Salvador Allende, PalaCosmelli, via dei

13%

Pensieri etc., adeguamento impianti antincendio nidi).

tabella n.2: suddivisione delle opere per tipologia e sottosettore di intervento, il numero delle opere per

24%

ciascun sottosettore ed il rispettivo valore annuale e complessivo.

20 OPERE PREVISTE NELL'ELENCO ANNUALE 2024
NUOVA REALIZZAZIONE

stradali

protezione valorizz. e fruizione dell'ambiente
sociali e scolastiche

abitative

beni culturali

sport, spettacolo e tempo libero

direzionali e amministrative

pubblica sicurezza

opere e infrastrutture

strutture ed attrezz per il commercio e i servizi
scuola e istruzione

N R NRRANRRWRW
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annuale
3.291.000,00
250.000,00
828.000,00
612.014,83
687.036,00
2.010.000,00
192.048,03
250.000,00
1.014.433,85
5.250.000,00
10.959.999,76
25.344.532,47
53,34%
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tot opera
3.291.000,00
250.000,00
5.780.000,00
1.027.443,00
687.036,00
2.010.000,00
1.052.557,00
250.000,00
1.600.000,00
5.377.446,25
12.959.999,76
34.285.482,01
46,49%
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1 OPERA PREVISTA NELL'ELENCO ANNUALE 2024
DEMOLIZIONE
1 strutture ed attrezz per il commercio e i servizi

2 OPERE PREVISTE NELL'ELENCO ANNUALE 2024
RECUPERO

1 stradali

1 marittime lacuali e fluviali

6 OPERE PREVISTE NELL'ELENCO ANNUALE 2024
RISTRUTTURAZIONE

1 infrastrutture per l'attrezz di aree produttive
1 sociali e scolastiche

3 beni culturali

1 direzionali e amministrative

3 OPERE PREVISTE NELL'ELENCO ANNUALE 2024
RESTAURO

1 stradali

2 beni culturali

1 OPERA PREVISTA NELL'ELENCO ANNUALE 2024
MANUTENZIONE ORDINARIA
1 beni culturali

11 OPERE PREVISTE NELL'ELENCO ANNUALE 2024
MANUTENZIONE STRAORDINARIA

risorse idriche e acque reflue
sociali e scolastiche

abitative

sport, spettacolo e tempo libero
direzionali e amministrative
altre infrastrutture sociali
scuola e istruzione

R R R WOk Wk
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annuale
600.000,00
600.000,00

1,26%

annuale
3.000.000,00
1.700.000,00
4.700.000,00
9,89%

annuale
3.535.000,00
67.000,00
3.500.000,00
1.190.085,00

tot opera
600.000,00
600.000,00
0,81%

tot opera
3.000.000,00
1.700.000,00
4.700.000,00
6,37%

tot opera
5.200.000,00
768.000,00
7.220.000,00
1.190.085,00

8.292.085,00 14.378.085,00
17,45% 19,50%
annuale tot opera
420.374,06 2.270.374,06
600.000,00 600.000,00
1.020.374,06 2.870.374,06
2,15% 3,89%
annuale tot opera
500.000,00 500.000,00
500.000,00 500.000,00
1,05% 0,68%
annuale tot opera
250.000,00 250.000,00
2.695.000,00 4.570.000,00
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1.600.000,00
1.200.000,00
210.000,00
500.000,00
300.000,00
6.755.000,00
14,22%

4.600.000,00
1.200.000,00
210.000,00
500.000,00
300.000,00
11.630.000,00
15,77%



1 OPERA PREVISTA NELL'ELENCO ANNUALE 2024

MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO annuale tot opera
ENERGETICO
1 sport, spettacolo e tempo libero 300.842,00 4.782.393,00
300.842,00 4.782.393,00
0,63% 6,48%
Totale complessivo annuale totale
47.512.833,53 73.746.334,07
100% 100%
14
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tabella n.3: suddivisione delle opere per missioni di bilancio, le quali rappresentano le funzioni principali e
gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche.

Questa lettura permette di ricollegare il programma tecnico al documento contabile di bilancio, in modo da
unificare i percorsi di programmazione differenti.

Descrizione Missioni elenco an-
nuale 2024

importo annualita importo totale intervento

Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI GESTIONE

1.790.085,00

1.790.085,00

Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO
ALLO STUDIO

14.262.999,76

22.889.999,76

Missione 5 - TUTELA E VALORIZ. BENI
E ATTIV. CULTURALI

4.100.000,00 7.820.000,00
Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI,
SPORT E TEMPO LIBERO 2.810.000,00 2.810.000,00
Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITO-
RIO ED EDILIZIA ABITATIVA 1.107.410,06 2.957.410,06
Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE
E TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE 2.480.000,00 2.600.000,00
Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO
ALLA MOBILITA' 7.101.000,00 7.101.000,00
Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLI-
TICHE SOCIALI E FAMIGLIA 4.775.496,71 10.418.000,00
Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO
E COMPETITIVITA' 8.785.000,00 10.577.446,25
TOTALE 47.211.991,53 68.963.941,07

Si evidenzia che l'intervento denominato “Concessione mediante PPP della gestione dell'lppodromo di
Livorno “Federico Caprilli”, non comportando capitoli di spesa, in quanto trattasi di concessione in
partenariato pubblico privato con apporto totale di capitale privato, non compare all'interno della
suddivisione per missioni di bilancio (valore annuale 300.842,00 e valore totale 4.782.393,00).
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Missionivalare annuale 2024

14.262.999,76

8.785.000,00

7.101.000,00
4.775.496,71
4.100.000,00
2.810.000,00
1.790.085,00 2.480.000,00
)

1.107.410,06
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Come possiamo vedere dalla tabella e dal grafico precedenti, i valori delle opere programmate presenti
nell’Elenco annuale 2024, considerando il loro valore annuale sono piu alti relativamente alle Missioni
dedicate all’istruzione e diritto allo studio (ad esempio: progetti PNRR), allo Sviluppo economico (ad
esempio: riqualificazione aree mercatali, realizzazione nuovo Mercato Ortofrutticolo), ai Trasporti e
mobilita, (per esempio: PINQUA, realizzazione strada 2 Borgo di Magrignano, piste ciclabili), alle politiche
sociali, ecc.

Di sotto, il grafico che evidenzia la suddivisione per Missioni delle opere presenti nell’Elenco annuale 2024,
ma considerando il loro valore totale (totale del quadro tecnico economico). Gli scostamenti in aumento
rispetto al precedente grafico sono da imputare al fatto che la realizzazione dell’opera & programmata su piu
annualita, mentre nel caso di opere programmate interamente nella prima annualita, non si rilevano
scostamenti.

Missioni totale valore opers

22.885.999,76

10.577.446,25
10.413.000,00

7.820.000,00
7.101.000,00

2.957.410,06
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2.600.000,00
1.790.085,00
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3. Stato delle procedure al 25/07/2024 — atti approvati

Di seguito lo stato delle procedure aggiornato al 25/07/2024, derivante dagli atti approvati, con riferimento
alle opere inserite nell'Elenco annuale 2024, Programma Triennale 2024 - 2026:

N.1 documento di indirizzo alla progettazione
N.3 progetti di fattibilita tecnico economica
N.1 progetto definitivo

N.4 progetti esecutivi

N.5 lavori affidati

N.O collaudi/cre

Considerato che alcune opere presenti nell'Elenco annuale 2024, Programma Triennale 2024 - 2026, sono
state traslate da programmi triennali precedenti, in quanto non avviata la procedura di affidamento dei la-
vori, ma comungque iniziata la fase progettuale, per completezza di trattazione si da atto che, nelle annualita
precedenti il triennio 2024/2026, sono stati approvati:

N.4 documenti di indirizzo alla progettazione
N.8 progetti di fattibilita tecnico economica
N.2  progetti definitivi

N.4  progetti esecutivi
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4. Andamento degli impegni dal 2024 al 2026 riferiti alle opere inserite nell’Elenco annuale 2024
del piano triennale delle opere pubbliche 2024-2026.

Per fornire una visione completa dell'andamento degli impegni in conto capitale (Titolo Il del
Bilancio) delle opere pubbliche contenute nei piani annuali di riferimento, si riportano anche
I'esercizio 2021 e le annualita successive al 2024, in modo da fornire una rappresentazione degli
impegni che dia conto della distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione delle risorse e il loro
effettivo impiego.

Di seguito si rappresenta I'andamento degli impegni, dall'annualita 2021 all’'annualita 2026, relativo
alle opere pubbliche inserite nell’'elenco annuale 2024 del Programma delle Opere Pubbliche
2024/2026.

Impegni suddivisi per Missioni di bilancio

Missione Impegni

4-|struzione e dir. allo studio 3.850.000,00
6-Pol. giovanili, sport e tempo libero 1.049.235,00
10-Trasporti e dir. alla mobilita 3.841.455,34
12-Dir. sociali, politiche sociali e famiglia 3.067.999,40
14-Svil. eco. e competitivita 8.943.021,91

totale 20.751.711,65

Raggruppamento impegnidal 2021 al 2026 delle OOPP dell'elencoannuale 2024
suddivisi per missioni

8.943.021,91
3.850.000,00 e
3.067.999,40
1.049.235,00
4-Istruzicne e dir. allo 6-Pol. giovanili, sport e 10-Trasportiedir. alla  12-Dir. sociali, politiche 14-Svil. eco. e
studio tempolibero mohilita sociali e famiglia competitivita
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Di seguito, un’analisi piu capillare dell’'andamento degli impegni relativi alle opere pubbliche
inserite nell’elenco annuale del Programma triennale 2024/2026, che ne illustra la tendenza,
all’interno di ciascuna Missione in cui si articola il bilancio.

Per maggiore completezza, nei casi di opere per le quali sono stati fatti impegni nelle annualita
precedenti il triennio 2024/2026, questi sono riportati nel grafico in modo da rappresentare I'iter
completo di realizzazione dell'opera, al 25 luglio 2024.

Missione 4 — Istruzione e diritto allo studio

4-|struzione e dir. allo studio

1.975.000,00 1.875.000,00

0,00

2024 2025 2026

Totale complessivo: € 3.850.000,00
A titolo esemplificativo tra le opere impegnate facenti parte della Missione 4 troviamo:

| 2024/2025 : Miglioramento sismico scuola primaria Giuseppe Micheli infanzia Lamarmora

Missione 6 — Politiche giovanili, sport e tempo libero

6-Pol. giovanili, sport e tempolibero

1.049.235,00

0,00 0.00

2024 2025 2026

Totale complessivo: € 1.049.235,00
A titolo esemplificativo tra le opere impegnate facenti parte della Missione 6 troviamo:

2024: Realizzazione parchi giochi inclusivi (annualita 2023); intervento nuovo impianto sportivo polivalente

nel quartiere scopaia. Sistemazioni esterne e parco sportivo lotto 2b; manutenzione impianti sportivi 2023
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Missione 10 — Trasporti e diritto alla mobilita

10-Traspaortie dir. alla mobilita
3.754.506,74

52.207,00

24.741,60 0,00 0,00

2022 2023 2024 2025 2026

Totale complessivo: € 3.841.455,34

A titolo esemplificativo tra le opere impegnate facenti parte della Missione 10 troviamo:

2022: intervento di consolidamento versante e rifacimento via Falcucci (ex PNRR)

2023: via Falcucci (ex PNRR) e realizzazione della strada n. 2 comparto borgo di Magrignano

2024: via Falcucci (ex PNRR) , interventi di adeguamento Impianti di Pubblica llluminazione, strada n. 2
comparto borgo di Magrignano

Missione 12 — Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

12-Dir. sociali, politiche sociali e famiglia

2.106.047,05

877.323,74

84.628,61
0,00

2023 2024 2025 2026

Totale complessivo: € 3.067.999,40
A titolo esemplificativo tra le opere impegnate facenti parte della Missione 12 troviamo:

2023: housing first PNRR; interventi per vita autonoma anziani non autosufficienti PNRR; stazioni di posta
PNRR

2024-2025: ristrutturazione ex Ferrhotel; housing first PNRR; interventi per vita autonoma anziani non
autosufficienti PNRR; stazioni di posta PNRR
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Missione 14 — Sviluppo economico e competitivita

14-Svil. eco. e competitivita

7.099,999,89
1.535.000,00
198.996,42
57.385,44
50.371,36 1.268,30 ! 0,00
annl 2021 2022 2023 2024 2025 2026
precedenti

Totale complessivo: € 8.943.021,91
A titolo esemplificativo tra le opere impegnate facenti parte della Missione 14 troviamo:

2021-2022 e anni precedenti: Realizzazione MOF

2023-2024: Riqualificazione Area Mercatale Via Buontalenti e Piazza Cavallotti; MOF

2025: Riqualificazione Area Mercatale Via Buontalenti e Piazza Cavallotti

Come si evince dai grafici sopra riportati, 'andamento degli impegni ha una tendenza in crescita,
nonostante le difficolta oggettive di proseguire i lavori, le gare o le progettazioni a causa del
periodo epidemiologico che ha coinvolto soprattutto le annualita 2021 e 2022 ed ha visto il blocco
dei lavori da parte delle imprese, con una inevitabile riduzione delle attivita amministrative e
tecniche a causa delle restrizioni determinate dal lockdown nazionale. Il picco massimo degli
impegni si raggiunge nelle annualita 2024 e 2025, sicuramente anche per effetto della
partecipazione delllAmministrazione al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per poi tornare ai
normali livelli con I'avvicinarsi della prevista data di conclusione dei progetti PNRR.
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Alla data del 25 luglio 2024, si ha un’incidenza del grado di relizzazione degli impegni del 30,09% rispetto al
valore totale (Qte) delle opere presenti nel piano triennale 2024-2026 — elenco annuale 2024.

Nella tabella seguente, si rappresenta il grado di realizzazione degli impegni, sia relativamente ad ogni

singola Missione, sia sul valore complessivo delle opere considerate.

Valore totale opere

%
realizzazione

%
realizzazione

Ufficio Coordinamento e monitoraggio programmazioni settoriali e PNRR

Missioni inserite nell'elenco Impegni totali

annuale 2024 /\.lal.ore ek
missione | totale opere

1-Servizi istituz., generali e di gestione 1.790.085,00 - - -

2-Giustizia - - - -

3-Ordine pubb. e sicurezza - - - -
4-|struzione e dir. allo studio 22.889.999,76 3.850.000,00 16,82 5,58

5-Tutela e valorizz. dei beni e attivita cultu 7.820.000,00 - - -
6-Pol. giovanili, sport e tempo libero 2.810.000,00 1.049.235,00 37,34 1,52

7-Turismo - - - -

8-Assetto del territ. ed edilizia abitativa 2.957.410,06 - - -

9-Svil. sost. e tutela del territ. e dell'ambie 2.600.000,00 - - -
10-Trasporti e dir. alla mobilita 7.101.000,00 | 3.841.455,34 54,10 5,57

11-Soccorso civile - - - -
12-Dir. sociali, politiche sociali e famiglia 10.418.000,00 3.067.999,40 29,45 4,45

13-Tutela della salute - - - -
14-Svil. eco. e competitivita 10.577.446,25 | 8.943.021,91 84,55 12,97
TOTALE 68.963.941,07 | 20.751.711,65 30,09 30,09
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5. Quadro delle risorse disponibili per la realizzazione del Programma Opere Pubbliche

Di seguito si evidenzia il quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dei lavori, suddivise per annuali-
ta e fonti di finanziamento (Scheda A Programma triennale OO.PP. 2024-2026)

TIPOLOGIE RISORSE

Arco temporale di validita del programma

Disponibilita finanziaria

Primo anno

Secondo anno

Terzo anno

Importo Totale

risorse derivate da entrate
aventi destinazione vincolata

per legge

19.468.509,33

21.416.047,05

8.752.000,00

49.636.556,38

risorse derivate da entrate
acquisite mediante contra-
zione di mutuo

17.617.482,20

11.475.000,00

31.000.000,00

60.092.482,20

risorse acquisite mediante
apporti di capitali privati

300.842,00

184.177.793,00

1.078.604,00

185.557.239,00

stanziamenti di bilancio

10.206.000,00

508.000,00

420.000,00

11.134.000,00

finanziamenti acquisibili ai
sensi dell'articolo 3 del de-
creto-legge 31 ottobre 1990,
n. 310, convertito con modi-
ficazioni dalla legge 22 di-
cembre 1990, n. 403

0,00

0,00

0,00

0,00

risorse derivanti da trasferi-
mento di immobili

0,00

0,00

0,00

0,00

altra tipologia

950.000,00

27.092.000,00

7.680.000,00

35.722.000,00

totale

48.542.833,53 *

244.668.840,05

48.930.604,00

342.142.277,58

* Il valore finanziario del primo anno riportato nella scheda A del Programma triennale non coincide con il
valore delle opere presente nell’Elenco annuale - scheda E del Programma triennale, in quanto in
quest’ultimo sono ricompresi soltanto i valori delle opere i cui lavori dovranno essere avviati nella prima
annualita. Nel nostro caso specifico, lo scostamento é dovuto al fatto che nella scheda A é ricompreso
Iintervento relativo al Sottopasso (€ 1.030.000,00), che non e presente invece nella scheda ,E in quanto
I'avvio dei lavori é previsto nel 2026.

a) Le entrate aventi destinazione vincolata per legge
Sono entrate che si rendono disponibili a seguito di erogazioni di contributi da parte dello Stato,
delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici.

b) Le entrate acquisite o acquisibili mediante contrazione di mutuo
Sono entrate acquisite a seguito di contrazione di prestiti con istituti mutuanti.

c) Le entrate acquisite o acquisibili mediante apporti di capitali privati
Sono entrate individuate per il finanziamento delle opere suscettibili di gestione economica.
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d) Le entrate acquisite o acquisibili mediante trasferimento di immobili ex art. 202, D.Lgs. n. 36/2023

Si tratta di entrate derivanti dall'istituto di cui all'art. 202, D.Lgs.36/2023, che prevede la cessione diim-
mobili in cambio di opere.

Il bando di gara pu0 prevedere a titolo di corrispettivo, totale o parziale, il trasferimento all'operatore
economico o, quando questi vi abbia interesse, a terzi da lui indicati, della proprieta di beni immobili
dell’ente concedente, gia indicati nel programma triennale per i lavori non pil destinati al perseguimen-
to di scopi di interesse generale.

e) Le entrate acquisite o acquisibili mediante alienazione di immobili ex art. 3, D.L. 310/1990 convertito
con mod. nella legge 403/1990.
Sono entrate ottenute dall'alienazione di beni immobili.

f) Stanziament:i di bilancio

Si tratta di una soluzione residuale di acquisizione di risorse per il finanziamento delle opere pubbliche.
In particolare, ci si riferisce alle entrate che pervengono da proventi di permessi a costruire, dalla
trasformazione del diritto di superficie in proprieta, da sanatorie e condoni, nonché dall’applicazione
dell’avanzo.

g) Altre disponibilita finanziarie non comprese nei precedenti casi
Si tratta di una voce introdotta in modo generico da parte del legislatore.

Nel grafico seguente, illustriamo la situazione dettagliata delle fonti di finanziamento delle opere inserite
nell’elenco annuale 2024, considerando il valore totale delle opere.

Tipo finanziamento
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6 Stato di attuazione a luglio 2024

Di seguito, lo stato di attuazione fisico delle opere presenti nel piano triennale 2024-2026/annualita 2024
espresso in numero di opere (totale complessivo delle opere n. 45).

Enonawiati Min progettazione Mingara Maffidatilav

ENTE 13% 7%

D150 [EGE:Li

SPNRR 4% 7%

Come si ricava dal grafico, al 25 luglio 2024 sono state avviate il 71% delle opere presenti
nell’'elenco annuale 2024 (n. 32), mentre quelle ancora da avviare sono pari al 29% (n. 13).

Delle 32 opere avviate, il 51% (n. 23) sono in fase di progettazione e il 13% (n. 6) sono in fase di
gara. Infine, per il 7% delle opere (n. 3) sono stati affidati i lavori.
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7. Lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro aggiornati a luglio 2024

Per completezza di esposizione, riportiamo anche I'elenco dei lavori pubblici che si intendono realizzare

nell’esercizio, di importo inferiore a 150.000,00 euro, che non trovano dunque allocazione, in base al

disposto legislativo, nelle schede ministeriali. La realizzazione di tali lavori nell'anno & lasciata alla

discrezionalita del’Amministrazione.

Tale elenco integra cosi quello delle opere presenti nelle schede ministeriali, in modo da avere una piu

completa percezione dell’intera programmazione dei lavori pubblici prevista dall’Ente.

Il totale complessivo delle opere sottosoglia presenti nel bilancio dell’Ente ammonta ad € 3.113.859,13.

Il grafico sottostante evidenzia il numero delle opere “sottosoglia” di competenza di ciascun Settore e la

corrispondente percentuale delle risorse assegnate.

Risorse e numero lavori sottosoglia suddivisi per CRESP

Settore Mobilita sostenibile e infrastrutture (D130)

N. | Descrizione Importo
1 | MESSA IN SICUREZZA pavimentazione bituminosa piazzali e marciapiedi RSA 23.700,00
2 | Realizzazione parcheggio tra via terreni e via Zola 175.000,00
3 | Miglioramento sicurezza pedonale e accessibilita ponti e strade 150.000,00
4 | Abaviabilita 100.000,00
5 | Sistemazione area a parcheggio via dei sette santi - autof. (esercizio 2024) 91.000,00
LAVORI PRIORITARI NUOVA SEGNALETICA STRADALE E OPERE COMPLEMENTARI - V.E.
6 | 909 (ESERCIZIO 2024) (ll contratto attuativo di accordo quadro) 85.000,00
7 | Nuovo centro opere urbanizzaz. 8.937,24
Adeguamento viabilita Montenero da e 10856 del 2018 - reimp. Avanzo vinc. (esercizio
8 |2024) (lottoi - ex nuovo presidio ospedaliero) 78.033,12
totale| 711.670,36
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Settore Transizione ecologica e smart city (D150)

N. | Descrizione Importo
1 | Installazione sistema antintrusione edifici scolastici 20.200,00
2 | llluminazione perimetrale su n. 3 edifici scolastici 80.000,00
3 | Manutenzione straord. Impianti climatizzazione in strutture scolastiche 70.000,00
4 | Interventi di adeguamento Impianti di Pubblica Illuminazione 38.760,00
5 | Impianti antincendio Adeguamento NIDO AQUILONE 180.000,00
6 | Impianti antincendio Adeguamento NIDO COCCINELLA 145.000,00
7 |Impianti antincendio Adeguamento NIDO GIRASOLI 185.000,00
8 |Impianti antincendio Adeguamento NIDO SANTELLI 55.000,00
9 | Impianti antincendio Adeguamento NIDO MONDOLFI 165.000,00
10 | Impianti antincendio Adeguamento LUDONIDO 50.000,00
11 | Illuminazione campo carli salviano 75.000,00
12 | Interventi di ristrutturazione via calafati lotto 2 150.000,00
13 | Manutenz. Straord. Videosorveglianza stadio Picchi 49.562,80
14 | Impiantistica elettrica palazzina attigua RSA 93.000,00
Strutture comunali adibite ad uffici adeg.to D.Lgs. 81/2008 e attuazione piano
15 | di miglioramento DVR 98.765,97
Reimp. contr. regionale progetto pratiche di comunita art. 6 della L.R.
16 | 19/02/2020 n. 11 - impianto di videosorveglianza 30.000,00
17 | Impianti antincendio nidi 70.000,00
totale | 1.555.288,77
Settore Manutenzioni e cura della citta (D140)
N. | Descrizione Importo
1 | ABA edifici 100.000,00
totale | 100.000,00
Settore Coordinamento attuativo PNRR
N. | Descrizione Importo
1 | Cimitero comunale- manutenzione straordinaria 100.000,00
2 | Lavori di rimozione materiali contenenti amianto in immobili comunali 100.000,00
D140_pandolfi - rich. 449 del 26/05/2023 - interventi urgenti per ripristino sta-
3 | bilita manufatti di confine di proprieta comunale 98.300,00
D140_pandolfi - rich. 553 del 30/06/2023 - manutenzione straordinaria presso
4 | la palestra del Chicca (scuola Michelangelo) 43.000,00
5 | Manutenzione straordinaria Mercato centrale 150.000,00
6 | Manutenzione straordinaria copertura Cisternone 150.000,00
Intervento riparazione copertura chiesa san Tobia - cimitero la cigna -
7 |v.e.10900 (esercizio 2024) 80.000,00
Intervento riparazione copertura chiesa san Tobia - cimitero la cigna - integra-
8 | zione - autof. (esercizio 2024) 15.000,00
9 | Manutenzione immobile via coltellini - autof. (esercizio 2024) 10.600,00
totale | 746.900,00
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