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Concorso di progettazione in due gradi per il restauro
urbano della via Grande e la riqualificazione di Piazza Y T A M 1 1 3 5
Colonnella e Largo del Cisternino — 2°grado -

Relazione Generale

Livorno. Citta condivisa
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Via Grande e da sempre per i livornesi il collegamento mare-terra dell’'urbanistico disegno
buontalentiano anche quando prese il nome di Via Ferdinanda o Via Vittorio Emanuele.

Pur avendo subito modifiche nel primo dopo guerra in occasione degli interventi post bellici, la
strada conserva un ruolo centrale nell’assetto territoriale, un asse preferenziale di collegamento
est-ovest, ma soprattutto e rimasta un luogo di incontro e di scambio per i suoi abitanti e vetrina
della citta.

L’obiettivo primario dei progettisti € la valorizzazione di quest’area centrale e cruciale di Livorno, a
lungo attesa da residenti, da turisti, da negozianti e dall'intera comunita cittadina, andando ad
interpretare i valori architettonici, storici e sociali del costruito, e le relazioni urbane esistenti, in un
disegno contemporaneo che sia frutto delle contaminazioni del tempo e con I'essenza radicata
della citta.

La complessita delle connessioni e delle relazioni di questa infrastruttura risiedono inoltre nel
dualismo intrinseco della propria configurazione: mare e terra, pubblico e privato, spazi coperti e
spazi scoperti, strada e piazza, storia e futuro. Condividere per crescere, far tornare le citta ad
essere le polis di un tempo, luoghi identitari, comunitari e condivisi.

La proposta concorre a riorganizzare Via Grande, Largo del Cisternino e Piazza Colonnella, oltre
che alle intersezioni viarie a pettine, garantendo adeguati standard di sicurezza e accessibilita, in
coerenza con lo spirito del design for all, incrementando il trasporto pubblico e la mobilita dolce
cosi da ridurre le emissioni di co2 e I'inquinamento acustico.

Il progetto si sviluppa in successivi step costruttivi, con la soluzione finale (stralcio 3 non incluso
nel quadro economico posto a base di gara) immaginata dai progettisti che in accordo con le linee
guida del P.U.M.S. vuole rendere la precedenza allo spazio pedonale. | nuovi spazi pubblici mirano
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ad essere luoghi dove poter vivere la Via, con nuove sedute ed aree verdi, accrescendo le aree
per lo sharing e dove poter aumentare I'offerta di servizi. Le nuove pavimentazioni esterne, in
pietra extradura e marmo bianco di Carrara, mira ad unire i due lati dei portici in un disegno
unitario, con dei ricorsi orizzontali che partendo dai pilastri del costruito legano la pavimentazione
attuale con quella di progetto.

Piazza Colonnella e Largo del Cisternino
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La riqualificazione di Via Grande, nel processo di restauro urbano dei suoi portici, coinvolge anche

il restauro di Piazza Colonnella, lo spazio di accesso alla citta buontalentiana dal mare, e Largo del
Cisternino, in corrispondenza della storica Porta per Pisa.

Il loro restauro parte dall’analisi morfologica e dei materiali di Piazza Grande, Piazza Guerrazzi lato
sud e Piazza Guerrazzi lato Cisternino, restaurate in anni recenti, in modo tale da trovare una
soluzione armonica tra la riqualificazione delle nuove piazze e Via Grande, in una ricomposizione
organica con la strada, completando tutto I'intervento come episodi estremi, di inizio e di

conclusione.
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Particolare cura ed attenzione € stata posta nella valorizzazione formale e funzionale di Piazza
Colonnella e delle fontane dei mostri marini. L’acqua come vita permette la nascita di una nuova
pavimentazione di progetto, i nuovi tratti a terra nascono dalla fontana, e con essa dialogano in
modo proporzionale come un sasso gettato nello stagno suscita onde concentriche che si
allargano sulla sua superficie.

Stesso trattamento viene riservato anche per Largo del Cisternino, con una nuova pavimentazione
si lega a Via Grande ed a tutto I'intervento diventando un’estensione sia della strada che di Piazza
della Repubblica. | segni ed i ricorsi della pavimentazione scaturiscono dall’elemento statua che

diventa assoluto protagonista della nuova scena piazza, lasciando uno spazio libero in direzione

del portone d’ingresso del Palazzo del Cisternino, valorizzandolo.

| materiali usati per la pavimentazione delle piazze sono la Pietra Extradura in diversi formati e il
marmo bianco di Carrara per i ricorsi lineari. Tale scelta é stata effettuata dai progettisti dopo lo
studio dei materiali gia presenti nelle aree limitrofe, cosi che Piazza della Colonnella e Largo del
Cisternino si leghino senza soluzione di continuita con le piazze esistenti e I'area di Via Grande in

un unicum, valorizzando lo spazio percepito.
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Viene inserito un nuovo sistema di arredo urbano composto da delle sedute in travertino e legno,
integrate con delle vasche di vegetazione; dei dissuasori, mobili e fissi; nuova illuminazione
composta da lampioni a LED e corpi illuminanti ai palazzi, che consentono oltre ad una corretta
illuminazione, un elevato standard di sicurezza urbana, un impianto elettrico a basso consumo e,
insieme all’'utilizzo di materiali naturali per 'arredo, una riduzione dei costi di manutenzione.
Piazza Colonnella, Largo del Cisternino ed i portici con il loro restauro, sono stati trattati come
elementi unitari, come poli del sistema citta; porte d'ingresso verso il mare e verso I'entroterra su
piazza della Repubblica, ed asse di collegamento del Centro Storico.

Le nuove piazzette come elemento di connessione

Particolare importanza é stata data alle nuove piazzette flessibili che permetto di donare una
continuita ai portici, eliminando i dislivelli e le barriere architettoniche, secondo una logica di design
for all. Queste piazzette sempre progettato attraverso I'impiego di pietra serena extra dura e ricorsi
in marmo presentano al proprio interno delle sedute e dei pannelli digitali informativi. Sono stati
progettati per la protezione dei pedoni dei dissuasori che seguono la solita linea estetica e
progettuale di quelli in piazza Colonnella e Largo del Cisternino; uno di essi quello centrale & stato
concepito come automatizzato, permettendo, anche tramite l'ausilio di due piccole rampe, anche il
possibile passaggio di mezzi si soccorso e comunque mezzi in generale. Flessibilita come parola

chiave progettuale.

Restauro urbano. | portici

L’attuale conformazione del tessuto e delle trame di Via Grande si deve alla ricostruzione
postbellica dove emerge il tema del portico, tutt’oggi elemento caratterizzante di questa strada

urbana nel cuore del centro antico di Livorno, conservando omogeneita percettiva anche con
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molteplici scansioni e varieta materiche e cromatiche. Tale sensazione & data certamente dalla
costanza delle proporzioni e dall'uso di una lingua comune fatta di tecniche costruttive, di
maestranze, di masse e volumi, frutto di una sostanziale unita di tempo e di luogo, e del
contingente pragmatismo che ha animato la ricostruzione postbellica.

Il pavimento “alla palladiana”, & uno degli elementi piu riconoscibili ed espliciti di questa iconica
strada, che accompagna il fruitore lungo i portici di Via Grande. La pavimentazione ad oggi risulta
diffusamente sfregiata e spesso mette in luce rozzi interventi di ripristino, mostra la fragilita di un
ecosistema urbano che si fonda sul delicato equilibrio tra spazio privato e uso pubblico, laddove la
stessa percezione del bene pubblico e del pubblico interesse finisce spesso per relativizzarsi al
cospetto degli interessi privati.

Il progressivo e naturale deterioramento dei materiali hanno prodotto le evidenti cicatrici sulle
pavimentazioni dei vari blocchi edilizi sollecitando piu di altri elementi un intervento di restauro, di
ripresa di un dialogo con la storia, di un luogo caro sia alla citta che alla cittadinanza.

Partendo dalla conoscenza e dalla sensazione di diffuso degrado che si percepisce attraversando
Via Grande, i progettisti hanno potuto prendere atto di una diagnosi generale del’ammaloramento
delle pavimentazioni.

Come scelta tipologica si € quindi proceduto ad un restauro attento della pavimentazione
palladiana presente, per ridefinire la centralita e reinterpretare la complessita di un luogo
emblematico della citta e del proprio rilancio sociale, culturale, economico e produttivo.

Dopo l'individuazione delle cicatrici sulle pavimentazioni e del deterioramento dei materiali e dei
sottoservizi, incipit del percorso di restauro, si procede all'asportazione degli elementi incongrui
conservando i pezzi di risulta; si procede poi alla regolarizzazione degli interventi di restauro con
studio in laboratorio dei campioni raccolti, ricreazione di un sottofondo stabilizzante e livellante con
cemento idraulico; inserimento dei nuovi mosaici, assieme a quelli conservati, con la stessa
granulometria, stessi colori e stessi tipi di marmo e pietre esistenti, dopo la maturazione del
cemento si procede con la spianatura e la stuccatura. Infine si provvede alla pulizia e levigatura di
tutta la pavimentazione alla palladiana, cosi da restituire la sua intrinseca identita.

Tale soluzione, sopra descritta, permette nella fase di cantiere di ottimizzare gli spazi di lavoro.
Intervenendo a spot circoscritti le attivita commerciali subiscono disagi minimi in quanto possono
restare in esercizio anche durante la fase di cantierizzazione; questo risulterebbe infatti difficile con
un intervento di sostituzione totale della pavimentazione alla palladiana.

Le soluzioni di arredo, sedie, tavoli, cestini, ecc. sono reinterpretate in chiave contemporanea e
realizzate in metallo, in modo da armonizzare la passeggiata sotto i portici.

Per completare il processo di rigenerazione dei portici si raccomanda nelle fasi successive al
concorso un ridisegno e una regolamentazione delle insegne delle attivita commerciali delle

vetrine, per evitare 'attuale percezione caotica e distopica.
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Soluzioni tecnologiche ed impiantistiche

Il restauro dei portici e di Via Grande porge particolare cura alla definizione di soluzioni
impiantistiche ed illuminotecniche come elementi essenziali per ridefinire “l'unita nella varieta” nel
rispetto delle normative vigenti ed accessibilita dello spazio urbano.

Le soluzioni illuminotecniche adottate sono state studiate in modo da consentire una corretta
illuminazione delle piazze, dei portici e della strada. | nuovi corpi illuminanti, a LED, mirano a
ridurre i consumi di elettricita diminuendo di conseguenza i costi di gestione; e al contempo grazie
alla loro tecnologia smart e adattiva regolano l'intensita a seconda sia delle condizioni
meteorologiche che dalla fascia oraria, per avere in ogni momento la corretta illuminazione e
risaltare in modo uniforme la pavimentazione alla palladiana nei sottoportici.

Tali corpi illuminanti si differenziano in due tipologie a seconda del settore di portico interessato.
Nei soffitti voltati dei portici sono posizionati degli applique a LED, dei faretti bidirezionali che
illuminando gli archi voltati creano un suggestivo susseguirsi di volte. Nei portici con soffitti piani
sono state reinterpretate, ridisegnandole in chiave contemporanea, le lampade a sospensione
originali. Entrambe le tipologie offrono maggior leggerezza e stabilita rispetto alle precedenti
lanterne presenti all'intradosso dei portici che sono state rimosse per problemi dovuti alla
sicurezza. Ad illuminare il percorso carrabile sono stati sostituiti i faretti esistenti con dei nuovi
proiettori a LED. L’ottone satinato & stato scelto quale elemento di raccordo per ridefinire un
elevato livello architettonico della “nuova” Via Grande nel rispetto dei piu recenti standard normativi
e nella promozione dei massimi livelli di accessibilita, sicurezza dello spazio urbano, e rispetto dei
C.AM. (Criteri Ambientali Minimi).

Nel tratto di marciapiede, che dal filo esterno dei pilastri dei portici arriva alla strada carrabile,
viene realizzata una nuova pavimentazione, anch’essa in Pietra Extradura, in continuita con il
disegno delle piazze e delle intersezioni di progetto.

Tale soluzione permette la predisposizione del tracciato principale dei nuovi sottoservizi e
I'eventuale restauro dei sottoservizi presenti, dal quale sara poi possibile collegarsi con i tratti
preesistenti che corrono trasversali ai portici (i quali segmenti ammalorati saranno ristrutturati in
fase di restauro della pavimentazione alla palladiana).

Esequibilita dei lavori in lotti funzionali

Grande importanza viene riservata alla strategia di intervento e di messa in opera del progetto per
minimizzare gli impatti, connessi alla realizzazione, sulle attivita, sulla citta, sulla mobilita.

Per questo si & provveduto, dopo I'analisi dello stato attuale dei flussi e dei rapporti socio-
economici dell’area, a suddividere l'intervento in due macro stralci da attuare in successive fasi
temporali, pit un terzo stralcio riguardante la visione futura della strada, non oggetto di concorso e
al di fuori del budget di progetto. Una possibile proposta configurativa della Via innovativa e
sostenibile. Tali stralci si possono anche connotare come diversi lotti funzionali, per la successiva

gara di appalto pubblico.
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Il primo stralcio, o lotto funzionale, € inerente alla riqualificazione di Piazza della Colonnella, di
Largo del Cisternino, del tratto di marciapiede che si sviluppa tra I'esterno dei portici e la strada
carrabile, e della riqualificazione delle intersezioni stradali ai portici, oltre che alla predisposizione
ed al restauro dei sottoservizi.

Tale fase €& a sua volta separabile, all'occorrenza del’amministrazione, in differenti step o sotto
stralci. L'intervento pud quindi essere circoscritto, andando ad intervenire separatamente sulle due
piazze, sul restauro dei marciapiedi e delle intersezioni. Sara comunque possibile anche
intervenire simultaneamente per abbreviare i tempi di realizzazione.

Il secondo stralcio riguarda il restauro dei portici. In questa fase si interverra sul restauro della
pavimentazione alla palladiana e dei sottoservizi al di sotto di essa. Una volta terminato il recupero
della pavimentazione sara possibile intervenire con le soluzioni di arredo urbano (sedie, tavoli,
cestini, ecc.), e installare il nuovo sistema di corpi illuminanti, cosi i portici assumeranno la loro
definitiva connotazione.

Questa suddivisione permette di minimizzare fortemente i disagi per le attivita commerciali che
insistono nell’area ed in generale per la cittadinanza e i fruitori di Via Grande.

Infine nel terzo stralcio vi & I'ipotesi di trasformazione viaria della Via, descritta in dettaglio nel
capitolo successivo. L'intervento sara anch’esso separabile in due aree: la tratta Est di Via Grande,
tra Piazza della Repubblica e Piazza Grande, e I'innesto tra Via Grande e Via Cogorano, con le
nuove corsie del TPL e del trasporto privato; e la tratta Ovest di Via Grande, tra Piazza Grande e
Via delle Commedie, con la semi-pedonalizzazione e I'area ‘woonerf’.

Nella prima fase, la ristrutturazione della tratta Est, il percorso carrabile viene temporaneamente
deviato, correndo lungo Piazza della Repubblica in Via delle Galere, in Via Vittorio Veneto per
proseguire in Via Piave, fino a raggiungere Via dei Serristori e Via Buontalenti, sino a tornare in
Piazza della Repubblica. Le due linee di autobus interessate, Linea 4 e Linea 5, vengono
anch’esse temporaneamente deviate, la Linea 4 segue sostanzialmente il percorso carrabile
precedentemente descritto, mentre la Linea 5 si muovera attorno a Via Cogorano e Piazza del
Municipio, in Via Fiume e Piazza del Pamiglione dove prosegue senza modifiche sul tracciato
attuale.

Nel secondo ambito, la ristrutturazione della tratta Ovest, il traffico carrabile urbano viene deviato
in modo da formare un anello che da Piazza Grande si innesta in Via S. Francesco, prosegue in
Via Piave, in Via Giuseppe Chiarini, per riconnettersi in Via S. Francesco e in Via Crispi fino ad
arrivare in Piazza Giuseppe Micheli per poi proseguire in Piazza Pamiglione e in Via San Giovanni,
chiudendo l'anello in Via Cogorano. La Linea 5 dell’autobus urbano non viene modificata rispetto
allo stralcio precedente, mentre viene modificata la Linea 4 facendola correre in ambi i sensi lungo
il percorso che da Via Cairoli si innesta in Piazza Grande per poi proseguire lungo la tratta Est di

Via Grande fino a raggiungere Piazza della Repubblica, per proseguire lungo il tracciato originale,
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dove il traffico ed i flussi (pedonali, ciclabili, veicolari, pubblici e privati) assumeranno la loro

definitiva connotazione.
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La nuova mobilita. Visione futura di Via Grande

Il progetto si pone come obiettivo anche la visione futura, in accordo con le linee guida del
P.U.M.S., di Via Grande. La proposta intende riorganizzare ed in parte ridisegnare questo tratto di
strada individuando i flussi preferenziali per ciascuna tipologia di utente (pedoni, ciclisti, automobili,
autobus) e dedicare ad ogni utente una serie di percorsi e di spazi riservati.

L’idea é facilitare I'accessibilita a tutti i livelli di mobilita e realizzare percorsi chiari e distinti ma
anche flessibili e funzionali, collegamenti agili e riconoscibili, accessibili a tutti, nuovi
attraversamenti stradali sicuri.

La proposta progettuale si sviluppa verso una riduzione della presenza del traffico veicolare privato
su gomma a favore di linee di trasporto pubblico e di mobilita dolce, e dunque di una mobilita
sostenibile che ponga I'attenzione sulla riduzione dei consumi e sul benessere dei cittadini,
enfatizzando la qualita del camminare, e riducendo drasticamente I'inquinamento acustico. Viene
introdotto inoltre un ‘woonerf’, un’area condivisa dove pedoni e ciclisti hanno la precedenza, e
dove gli automobilisti, in ottica di riduzione degli incidenti ed aumento della sicurezza, sono
costretti ad adottare comportamenti di guida pit prudenti.

In linea con lo strumento pianificatorio del P.U.M.S. i progettisti hanno quindi optato per una semi-
pedonalizzazione parziale di Via Grande, una soluzione flessibile che raccoglie i punti di forza delle
ipotesi 2 e 3 del Piano e minimizza i punti di debolezza. Tale soluzione permette la riduzione dei
flussi di traffico con minori emissioni inquinanti, maggiore sicurezza per i flussi della mobilita dolce
e riduzione dei conflitti e miglioramento delle prestazioni del trasporto pubblico locale.

In dettaglio nella tratta Est di Via Grande che da Piazza Grande conduce a Piazza della
Repubblica vengono inserite due corsie preferenziali per il TPL, una per ogni senso di marcia, una
corsia riservata al traffico veicolare privato e una corsia riservata agli stalli delle auto, inserendo
anche apposite stazioni di ricarica elettrica. Sono inoltre inserite delle isole pedonali dove sono
presenti le fermate del TPL in modo da aumentare la sicurezza e I'accessibilita ai mezzi. Nella
tratta Ovest di Via Grande che da Piazza Grande procede verso il mare é stata ideata una
pedonalizzazione parziale, con una zona ‘woonerf’, introducendo misure di moderazione del
traffico, misure fisiche come dossi e una chicane nel centro della tratta, cosi da indurre ad una
riduzione di velocita e di conseguenza una mitigazione dell’inquinamento acustico.

Vengono inserite due corsie ciclabili, delle aree verdi, ed una grande corsia pedonale con al suo
interno zone di sosta, di incontro, di socializzazione. Viene mantenuta, come da situazione attuale,
una corsia mista in direzione Piazza Giuseppe Micheli, una ‘zona 30’ o woonerf, aperta sia al
traffico su gomma che ai pedoni.

Tale soluzione permettera, in futuro, al’amministrazione di pedonalizzare del tutto la tratta Ovest di

Via Grande con interventi minimi, assicurando flessibilita funzionale all'intervento.
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Schema dei costi dell’intervento

La seguente tabella riassume lo schema dei costi dell'intervento. Per il computo & stato utilizzato il
Prezziario per i Lavori Pubblici della Regione Toscana, aggiornato all’anno 2022 della sezione di
Livorno. | prezzi fuori prezzario sono stati computati a corpo tenendo conto del piu probabile valore

di mercato.
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CODICE PREZZIARIO

DESCRIZIONE ARTICOLI

udm

QUANTITA

IMPORTI

P.UNITARIO ‘

TOTALE

TOS22_05.A03.007.001

TOS22_05.A03.009.002

TOS22_05.A03.001.001

TOS22_05.A03.006.001

TOS22_05.A03.010.001

TOS22_05.E07.001.001

Nuovo prezzo

TOS22_02.A07.001.001

TOS22_PRREC.P17.001.007

TOS22_PRREC.P17.003.001

TOS22_PRREC.P17.004.011

DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di
pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del
corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.Sono compresi |'accatastamento nell'ambito del cantiere, mentre
@ escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato. |
costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi sono esclusi.
Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita con mezzi
meccanici accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m o compreso il
carico,trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.

fino a 25 cm di larghezza

Rimozione di pavimentazione, compreso letto di sabbia, compreso allresi il
carico,trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal Progetto,
l'accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m o il carico,trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento.

in lastricato di pietra arenaria o pietra forte con scalcinatura dei pezzi.

Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita con
mezzi meccanici e manuali, compreso il trasperto dei materiali di risulta a
impianto di smaltimento autorizzato o in aree indicate dal Progetto.

spinta fino alla profondita massima di 10 cm

Demolizione di sottofondo stradale, eseguita con mezzi meccanici, compreso
il carico,trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal Progetto o agli
impianti autorizzati ai fini del lore recupero o del loro smaltimento.

in calcestruzzo

Pulizia del piano di posa
con spazzatrice stradale

Rimozione segnaletica verticale compreso l'onere del trasporto del materiale,
che resta di proprieta della Stazione appaltante, nei luoghi da questa indicati.
di segnale esistente compreso sostegno.

Rimozione dissuasori metallici

TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Movimentazione dei materiali in ambito di
cantiere. Carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del
loro recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro
conferimento, gli eventuali tributi.

Carico, traporto e scarico

a mano su autocarro portata me 3,50

COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO
AUTORIZZATO Al FINI DEL LORO RECUPERQ; codici attribuiti
secondo |'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del
trasporto salvo diversamente indicato.

Rifiuti dalle attivita di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato
da siti contaminati)

miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da
quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 01 06 ( riferimento cod.
CEER/EER 17 01 07)

miscele bituminose contenenti catrame di carbone ( riferimento cod.
CEER/EER 17 03 01%)

cavi, diversi da quelli di cui alla voce codice CEER/EER 17 04 10 ( riferimento
cod. CEER/EER 17 04 11)

mq

mq

mq

cad

cad

mc

tn

1625,00

240,00

1329,00

156,90

1569,00

47,00

19,00

374,80

110,00

190,00

5,00

€6,18

€ 18,65

€332

€74,04

€0,09

€ 15,87

€12,00

€ 59,52

€19,14

€ 1.595,00

€357,28

€ 10.048,97

€4.476,17

€4.413,50

€ 11.616,43

€135,51

€745T1

€ 228,00

€ 22.308,76

€2.105,40

€ 303.050,00

€1.786,40

[Totale a. Demolizioni/rimozioni, trasporti e smaltimenti

€ 360.914,85

[b."‘ tauro pavi ioni

Rimozione di pavimento e relativo sottofondo fino allo spessore complessivo
di 10 cm, da eseguirsi a mano
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IMPORTI
CODICE PREZZIARIO DESCRIZIONE ARTICOLI udm | QUANTITA P.UNITARIO ‘ TOTALE
TOS22_03.A03.045.001 in cotto, graniglia, ceramica, ecc. mq 3360,00 €24,37 € 81.899,63
Nuovo prezzoe Pavimento alla veneziana eseguito con graniglia di marmo mescolate con

cemento tipo 32.5 bianco o colorato spianato in strato di spessore uniforme di

2 cm su un sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 confezionato con 400 kg

per 1,00 m3 di sabbia dello spessore non inferiore a 3 cm, compresa la

riquadratura dei campi da 100 = 100 cm con listelli metallici non ossidabili

esclusa l'arrotatura e la lucidatura mq 3360,00 € 195,46 € 656.745,60

Restauro del pavimento alla palladiana
maggiorazione per studio ed analisi dei materiali in laboratorio % 656745,60 10% € 65.674,56

Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti

TOS22_PR.P22.040.005 cera per lucidatura pavimenti kg 700,00 €11,97 €8.378,22
Operaio edile

TOS22_RU.M10.001.003  Qualificato
per levigatura e lucidature pavimento alla palladiana h 1140,00 € 34,12 € 38.897,07

Pulitura di intonaco su superfici piane efo curve, orizzontali o verticali, interne
o esterne.
TOS22_03.F10.003.002 mediante rimozione di depositi superficiali parzialmente incoerenti a secco per
mezzo di spugne o pani di gomma, inclusa I'asportazione dei residui con
pennelli e spazzole morbide. mq 350,00 €14,70 € 5.144,83

TOS22_03.F10.003.003 mediante rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti su superfici
ad intonaco, con impiego di acqua deminerallizata, pennelli, spugne e
spazzole, incluso idonea tamponatura mediante applicazione di materiale
assorbente e successiva rimozione, lo sgombero dei rifiuti dal piano di lavoro. mq 510,00 € 28,82 € 14.697,92

ITotaIe b. 0 pavi ioni esi i €871.437,83|

c. Fornitura e posa in opera di nuove pavimentazioni per portici e piazze ‘

Esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio tipe C20/25 classe di
consistenza S3 dosato a g 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con
frattazzo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

TOS22_01.E05.012.001 spessore finoacm. 5 mq 1569,00 €13,78 € 21.628,13

Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico),
certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013
TOS22_PR.P05.001.001 Pietra serena in lastre larghezza 40/45/50 cm, lunghezza a correre, sp. 8 cm
con coste fresate mq 2575,00 €102,08 € 262.856,00

Pavimentazione marciapiedi, piazze e intersezioni

TOS22_PR.P05.001.002 Pietra serena in lastre larghezza 40/45/50 cm, lunghezza a correre, sp. 10 cm
con coste fresate mq 162,50 € 114,84 € 18.661,50

Pavimentazioni esterne in Lastre di Marmo, scelta commerciale, misure di
serie, a piano di sega, coste grezze, lati rifila

TOS22_PR.P05.006.004 mq 225,00 € 355,05 € 79.885,58
Ricorsi in marmo marciapied, piazze e intersezioni

Posa in opera di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra di qualsiasi
dimensione e spessore fino a 20 cm rincalzato con calcestruzzo
preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25 ; & esclusala
fornitura del materiale da posare.
TOS22_04.E06.015.001 cordonato o lista in pietra rettilinei di larghezza fino a 25cm, h15/25cm
Compreso la fondazione in ¢ls C12/15 (fine a 0,06 mc/m) e movimentazione
del cordolo con mezzi meccanici m 1625,00 €17,58 € 28.569,03

Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato su sottofondo
di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di
spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti, pulizia, escluso trattamento e
ceratura finale.

TOS22_01.E02.010.002  |astre di forma irregolare posate ad opus incertum mq 225,00 € 36,20 €8.144,24

Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato a colla su
sottofondo precostituito, compreso sigillautra dei giunti, pulizia, escluso
trattamento e ceratura finale.

TOS22_01.E02.009.001 lastre di forma regolare posate lineari mq 2575,00 €20,51 € 52.801,43
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CODICE PREZZIARIO

TOS22_01.E02.028.001

TOS22_01.E02.028.002

TOS22_01.E02.028.003

TOS22_01.E02.028.004

DESCRIZIONE ARTICOLI

Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed
interni, con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti,
con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la
tabella 3-“WT6" della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con
la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con
TAG — RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per
consentire a non vedenti ed ipovedenti “'orientamento e la riconoscibilita dei
luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.
R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).

delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 em (UNI
EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE
RETTILINEA posate a colla

delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI
EN ISO 10545} con colorazioni superficiali variabili, codice di
ARRESTO/PERICOLO posate a colla

delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI
EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di SVOLTA
OBBLIGATA a 90" (n.4 elementi), posate a colla

delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI
EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di INCROCIO a "+"
0 a"T"(n.4 elementi), posate a colla

udm

cad

cad

QUANTITA

110,00

70,00

25,00

25,00

IMPORTI

P.UNITARIO TOTALE

€119,711

€8513

€49,88

€49,88

€ 13.168,64

€5.959,23

€1.247,04

€1.247,04

[Totale c. Fornitura e posa in opera di nuove pavimentazioni per portici e piazze

€ 494.167,85|

d. Fornitura e posa in opera di arredi urbani

Nuovo prezzo

Nuovo prezzo

TOS22_PR.P45.003.D60

TOS22_PR.P45.001.001

TOS22_PR.P45.010.005

Nuovo prezzo

TOS22_RU.M04.001.001

Nuovo prezzo

Nuovo prezzo

TOS22_RU.M10.001.001

TOS22_PR.P52.015.001

Cesto portarifiuti in metallo zincato e verniciato, completo di palo della
lunghezza minima fuori terra di 120 cm

Totem multimediale monofacciale 4K da esterno

PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne &
indicata I'altezza (h) in m e ad albero quando & indicata la circonferenza del
fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico & indicata
la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo
di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia
specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie
pil diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Viburnum, C, specie carlesii, fragrans, lucidum, opalus, rhytidophyllum, nome
comune vibume, H.125/150

Terriccio universale in sacchi da 80 |
Telo pacciamante in tessuto non tessuto impermeabile, in rotolo.
Vasi contenitori circolari in pietra da esterno

Operaio florovivaistico
Specializzato super
Per piantumazione e sistemazione arredo verde

Panche da esterno in travertino con seduta in legno e incasso contenitore
pianta, con luce LED

Paletto dissuasore fisso in cemento effetto travertino, con luce LED di
segnalazione

Operaio edile
IV livello
Per montaggio arredo urbano

Dissuasore di sosta o di transito. Conforme all'art. 180 del Reg. CdS e
autorizzato dal MIN. LL.PP.

dissuasore elettrico retrattile automatico dotato di corona luminosa e pellicole
rifrangenti.

cad

cad

cad

mq

cad

cad

cad

cad

16,00

12,00

35,00

400,00

300,00

24,00

30,00

11,00

38,00

100,00

4,00

€ 300,00

€ 3.500,00

€22,68

€0,06

€0,19

€ 400,00

€23,70

€7.500,00

€ 220,00

€38,78

€4.976,40

€ 4.800,00

€ 42.000,00

€793,83

€25,15

€57,42

€9.600,00

€710,86

€ 82.500,00

€8.360,00

€3.877,76

€ 19.905,60
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IMPORTI

CODICE PREZZIARIO DESCRIZIONE ARTICOLI udm | QUANTITA P.UNITARIO TOTALE

Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti
TOS22_04.A04.008.001 fino alla profondita di m 1,50 mc 4,00 €454 €18,15
Fornitura e posa in opera di plinto per palo da illuminazione in ¢.a.v completo
di pozzetto di ispezione 4040 e foro per il sostegno del palo di altezza fino a
10 mt, compreso del letto di posa e dei rinfianchi in cls c16/20 di spessore
minimo di cm. 10, il calo e posizionamento con mezzo meccanico; escluso lo
scavo e i reinterri e il palo dell'illuminazione.

TOS22_04.E06.025.001 plinto dimensioni 100*100*h100 per palo H mt. 10, coperchio e telaio in ghisa  cad 4,00 € 344,85 €1.379,40
Nuovo prezzo Fornitura di palo di illuminazione da esterno con doppio corpo illuminante cad 4,00 € 2.200,00 € 8.800,00
Nuovo prezzo Fornitura di proiettore per illuminazione carrabile, fissaggio a parete cad 56,00 € 440,00 € 24.640,00
Nuovo prezzo Fornitura e posa in opera di faretti da incasso circolari da porre planarmente

alla pavimentazione cad 3,00 €170,00 €510,00
Operaio edile
TOS22_RU.M10.001.001 IV livello
Per pulizia e trattamento stafue e riattivazione acqua fontane Piazza della
Colonnella h 32,00 €38,78 €1.240,88
Operaio edile
TOS22_RU.M10.001.002  Specializzato
Montaggio corpi illurninanti h 130,00 € 36,75 €4.777,34
[Totale d. Fornitura e posa in opera di arredi urbani € 213.996,40
‘ e. Realizzazione di cavedi per reti e predisposizi nuovi allacci i |
Esecuzione di tracce e fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette,
formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su conglomerato
cementizio, eseguita a mano o con ['ausilio di piccoli mezzi meccanici, a
qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del
manufatto avvenuta; escluso il taglio dei ferri e la posa del manufatto stesso

TOS22_02.A03.050.001 fino ad una sezione di 25 cmgq m 800,00 € 26,90 € 21.521,65

TOS22_02.A03.050.002 per una sezione da 25,01 a 50 cmq m 600,00 € 37,47 €22.481,74

TOS22_02.A03.050.003 per una sezione da 50,01 a 100 cmgq m 600,00 € 68,97 € 41.383,37

Fornitura e posa in opera di tubazioni in PV.C. con spessori e caratteristiche
rispondenti alle indicazioni UNI e lIP, con giunti a bicchiere e idonee
guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi
discontinui.

TOS22_01.F06.001.001 Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: diam. est.

32 mm spess. 3 mm m 450,00 €975 €4.387,17

TOS22_01.F06.001.007 Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni

diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm m 450,00 € 17,87 € 8.040,15
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a
bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
TOS22_01.F06.002.021 Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di
posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rek 15: tubazioni diam. est.
160 mm spess. 3,2 mm m 450,00 €22,78 € 10.249,16
TOS22_01.F06.002.024 Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di
posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rek 15: tubazioni diam. est.
315 mm spess. 6,2 mm m 450,00 €60,83 €27.372,98
Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in ¢.a.p con chiusino
(lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi
in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
TOS22_01.F06.010.001 pozzetto dimensioni esterne 30 x 30 x 30 cm m 20,00 €61,74 €1.234,87
TOS22 01.F06.010.002  pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm m 20,00 €79,63 €1.592,62

Operaio edile
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IMPORTI
‘ CODICE PREZZIARIO DESCRIZIONE ARTICOLI udm | QUANTITA P.UNITARIO ‘ TOTALE
TOS22_RU.M10.001.001 IV livello
Predisposizioni nuovi allacciamenti h 480,00 € 38,78 €18.613,27
[Totale e. Realizzazione di cavedi per reti e predisposizione nuovi i € 156.876 9T|
[f. Adeguamenti servizi a rete esistenti ‘
Nuovo prezzo Adeguamento dei servizi a rete esistenti a corpo 1,00 € 190.000,00 € 190.000,00
[Totale f. Adeguamenti servizi a rete esistenti €190.000 ou|
lg. Ri i corpi ill i esistenti ed adeguamento impiantistico ‘
Nuovo prezzo Rimozioni corpi illuminanti a parete da edifici, compreso il trasporto a
discarica cad 56,00 € 15,00 €840,00
Nuovo prezzo Rimozione corpi illuminanti a sospensione, compreso il trasporto a discarica
Corpi illuminanti sottoportici cad 109,00 €17,00 €1.853,00
Nuovo prezzo Fornitura di materiale impiantistico per manutenzioni e adeguamenti a corpo 1,00 € 30.000,00 € 30.000,00
Operaio edile
TOS22_RU.M10.001.001 IV livello
Adeguamento impiantistico h 180,00 € 38,78 €6.979,98
[Totale g. Rimozione corpi ill ti esistenti ed adeg to impiantistico €39.672 ss|
h. Verifica e consolidamento supporti e sostegni ‘
Operaio edile
TOS22_RU.M10.001.001 IV livello
Verifica e consolidamento supporti e sostegni h 200,00 € 38,78 €7.755,53
Consolidamento di strutture in c.a. Mediante demolizione della parte da
trattare con martello pneumatico o iatrice e suc iva applicazione di
malta reoplastica espansiva uni 8146 in spessori successivi di cm 1 compresa
la frattazzatura, esclusi I'armatura metallica e gli intonaci:
TOS22_02.810.001.001 per strutture verticali (pilastri, pareti, ecc.), con applicazione della malta a
mano, per i primi 5 cm di spessore mq 140,00 € 191,59 € 26.822,78
Consolidamento di strutture murarie mediante chiusura di brecce continue
nelle murature esistenti con impiego di malta cementizia e mattoni pieni o
scapoli di pietra da muratura; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi
intonaci (misura minima di fatturazione me 0,50)
TOS22_02.810.004.001 su strutture murarie in mattoni pieni eseguita con mattoni simili (nuovi, di
recupero, fatti a mano, ecc.) mq 80,00 € 844,22 € 75.980,16
{Totale h. Verifica e consolidamento supporti e sostegni € 11IJ.558,48|
‘ i. Restauro/sostituzione corpi illuminati |
Nuovo prezzo Fornitura e posa in opera di applique da esterni per illuminazione soffitti voltati .54 50,00 € 650,00 € 32.500,00
Nuovo prezzo Fornitura e posa in opera di corpi illuminanti pendenti per installazione nei
sottoportici cad 130,00 € 1.000,00 € 130.000,00
Operaio edile
TOS22_RU.M10.001.001 IV livello
Supporto al montaggio dei corpi illuminanti h 260,00 € 38,78 €10.082,19
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IMPORTI
‘ CODICE PREZZIARIO DESCRIZIONE ARTICOLI udm | QUANTITA PUNITARIO ‘ TOTALE
ITotaIe i. Restauro/sostituzione corpi illuminanti ] €172.582 19|
Totale generale ‘ €261 0.20?,54‘
[ Oneri per la sicurezza (6%) ] € 156.612,45]

Costo stimato per la realizzazione dell'opera (compresi oneri sicurezza) € 2.766.819,99




